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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia hirsirunkoiselle rakennukselle 
kuntoarvio, jonka pohjalta tehdä sille korjaussuunnitelma sekä kustannusarvio. 
Rakenteiden lämmöneristyskykyä tuli myös parantaa. Yksi työn tavoitteista oli 
laatia opinnäytetyö, jota voi pitää ohjeena samantyyppisen rakennuksen 
peruskorjauksen suunnittelussa. Suunnitelman kohde sijaitsee Nivalan 
Järvikylässä ja on rakennettu luultavasti 1930-luvun aikana. Rakennus 
korjataan vapaa-ajan käyttöön. Työssä perehdytään myös yleiseen rakennusten 
lahovaurioiden aiheuttajaan. Tutustumme sen tunnistamiseen, torjuntaan ja sen 
aiheuttamien vaurioiden korjaukseen. 
 
Kuntoarvio tehtiin rakennusosa kerrallaan aistien varaisesti ja lähempää 
tarkastelua varten joitakin rakenteita avattiin. Jokaisen rakennusosan rakenteet 
ja niiden vauriot selvitettiin. Vaurioiden todennäköiset syyt paikannettiin ja 
rakenteille annettiin korjausehdotukset. Korjaussuunnitelman mukaan tehtiin 
kustannusarvio sekä aikataulu korjaustyölle. 
 
Kuntoarviosta selvisi, kuinka vääränlaiset rakenteet vaurioittavat rakennusta ja 
ettei kaikki vauriot tule esille rakenteita avaamatta. Vaurioiden korjaamiseen on 
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Työssä perehdytään rakennuksen peruskorjaukseen ja kuntoarvioon 
esimerkkikohteen avulla. Esimerkkikohteena toimiva hirsirunkoinen vanha 
torppa sijaitsee Nivalan järvikylässä. Opinnäytetyössä esitellään myös yleinen 
lahovaurioiden aiheuttaja nimeltään lattiasieni. Tässäkin rakennuksessa 
lattiasienellä olisi ollut mahdollisuus esiintyä tunkkaisessa alapohjassa, mutta 
onneksi sitä ei löydetty. 
Työn tavoitteena on tuoda esille yleisiä rakennusten vaurioiden aiheuttajia ja 
ohjeita niiden torjuntaan sekä hävittämiseen. Työn tarkoituksena on myös 
toimia ohjeena samankaltaisten rakennusten peruskorjauksen suunnittelussa. 
Kohteen kuntoarvio tehtiin aistihavainnoin ja myös joitakin rakenteita aukaistiin 
tarkasteltavaksi. Kuntoarvion tavoitteena oli kartoittaa rakennuksen rakenteiden 
kunto ja niiden toimivuus. Rakennuksen viat ja niiden aiheuttajat etsittiin ja 
laadittiin suunnitelma niiden korjaamiseksi. Kuntoarvion pohjalta rakennukselle 
saatiin laadittua peruskorjaussuunnitelma. Peruskorjauksen aikana myös 
rakennuksen lämmöneristyskykyä parannettiin. Peruskorjaussuunnitelman 











2 LATTIASIENI RAKENNUKSESSA 
2.1 Mikä on lattiasieni 
Lattiasieni, latinalaiselta nimeltään serpula lacrymans, kuuluu ruskolahottajiin. 
Sienen tieteellinen nimi tarkoittaa itiöemän kiemurtelevia poimuja (serpele - 
kiemurrella) ja sen kykyä tuottaa pisaroita korkeassa ilmankosteudessa 
(lacrimosus - kyynelehtivä). Ruskolaho on yleinen rakennusvaurioita aiheuttava 
sieni. Ruskolahottajat hajoittavat puun ainesosia, kuten selluloosaa,  
ravinnokseen. Lopulta puusta jää jäljellä vain ruskeaa jauhetta.  
Nimensä mukaan lattiasienen löytää yleensä lattian alta alapohjasta. Lattiasieni 
kasvattaa jopa sormen paksusen rihmastonsa puun sisään ja sen päälle. 
Rihmasto voi kasvaa vuosia, ennen kuin ensimmäiset sukua jatkavat itiöemät 
syntyvät. Nämä itiöemät tuottavat kanelinruskeita itiöitä suurissa määrin. Itiöt 
leviävät pienenkin ilmavirtauksen mukana ympäriinsä. (Huhtinen 2011, 1 - 3.) 
Lattiasienellä on omalaatuinen taito kuljettaa vettä ennestään kuivaan puuhun. 
Tämän ominaisuuden vuoksi, se voi levitä rakennuksen osiin, joissa ei ole 
ennestään kosteutta. (Kaila 1997, 330.) 
Suomessa lattiasientä esiintyy rakennuksissa, mutta harvoin luonnossa 
ankarien talviolosuhteiden vuoksi. Lattiasieni onkin mieltynyt havupuusta 
tehtyyn sahatavaraan. Optimaaliset kasvuolosuhteet löytyvät paremmin 
rakennuksista ja niiden kellareista, joista löytyy pysyvästi viileää, kosteaa ja 
seisovaa ilmaa. Kosteuden esiintyminen rakenteessa, vesivahingon tai 
rakennusvirheen takia, synnyttää lattiasienelle ihanteellisia kasvualueita. 
Liiallinen kosteus on haitaksi kasvulle. (Huhtinen 2011, 1.) 
 
2.2 Tunnistaminen 
Lattiasienen vaurioittama puu on ruskeaa ja siinä on halkeamia. 
Kasvuvaiheessa puun pinnassa kulkee yleensä huopamaista, reunoiltaan 
ohutta, harsomaista, valkoista rihmastoa. Vanhempi lattiasienirihmasto on 
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väritykseltään harmaampaa ja siitä saattaa löytyä myös violetin ja keltaisen 
sävyjä. Sienirihmaston tuottamat itiöemät ovat aluksi valkeita, mutta alkaessaan 
tuottaa itiötä ne muuttuvat kanelinruskeiksi keskustaltaan. Itiöemien reunat 
säilyvät valkeina. Lattiasienestä lähtee voimakas sienen haju. (Huhtinen 2011, 
1.) 
 
2.3 Torjunta ja aiheuttajat 
Lattiasienen torjunnan kannalta tärkeää on alapohjan ja sen ryömintätilan 
kunnossapito. Muuttuneet olosuhteet saattavat luoda kasvupaikan lattiasienelle. 
Lattiasienen heikkona kohtana on sen huono kuivuudensietokyky ja arkuus 
vetoa kohtaan. Perusteellinen kuivahtaminen myös tappaa sienen. Tuuletus on 
täten numero yksi lattiasienen torjunnassa. Rakennuksen puuosien yhteys 
maahan, kosteaan betoniin, tiileen  tai muuhun kosteuslähteeseen tulisi estää. 
(Sisäilmayhdistys. 2008.) 
Alapohjan korjauksissa ja lisälämmöneristyksissä, ryömintätilan käyttäytymistä 
kannattaa seurata eri vuoden aikoina useamman vuoden ajan. Alapohjan 
täydellistä tiivistämistä kannattaa välttää. Lattioiden korjauksissa tiivis päällyste 
tai pintakerros saattaa varastoida kosteuden puulattiaan. Muovimaton 
lisääminen lautalattian päälle  ja jopa tiiviskalvoisella muovimaalilla sivelty 
lautalattia voi aiheuttaa kohtalokkaan kosteuden nousun. (Kaila 1997, 332 - 
333.) 
 Keskitalvella suljetut tuuletusluukut pitää muistaa avata ilmojen lämmetessä. 
Auki unohdetulla tuulestusluukulla kylmentää lattian, mutta ei tee muuta 
vahinkoa. Kiinni unohtaminen saattaa tuoda lattiasienen taloon. (Kaila 1997, 
335 - 338.) 
Maanpinnan muotoilulla tehtävä pintavesien poisjohtaminen ja  toimiva 
salaojitus estävät veden kulkeutumisen ryömintätilaan sienen kasvupaikoille. 
Ryömintätilassa oleva rakennusjäte saattaa toimia myös kasvualustana. 
Ryömintätila tulee siis pitää kuivana, tuulettuvana ja puhtaana. 
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2.4 Korjaus 
Lattiasienen löytyessä tärkeintä on vaurion syyn etsiminen ja poistaminen. 
Vääränlaiset, huonot rakenteet on korjattava toimiviksi. Välttämättömin 
toimenpide on katkaista sienen yhteys puurakenteesta kosteuslähteeseen ja 
kuivattaa puu. Kuivassa puussa sieni kuolee ja ei aiheuta lahoa. Uudelleen 
kastuessaan puu alkaa jälleen lahota. (Kaila 1997, 342.) 
Sienen hävittäminen muuratuista osista, kuten kivijalasta, onnistuu polttamalla 
puhalluslampulla. Lattiasieni ei kestä suuria lämpötiloja. Tuuletustilassa oleva 
humuspitoinen pintamaa voi sisältää myös sienen itöitä ja rihmastoa. Se olisi 
hyvä vaihtaa soraksi ja suojata levittämällä boorilannoitetta. Boorilannoite 
levitetään haravoimalla pintasoraan. (Kaila 1997, 342.) 
Lahonneet seinä- ja alapohjarakenteet uusitaan tai tuetaan tilanteen mukaan. 
Ylikorjaamiseen ei ole aihetta, jos vaurion aiheuttajat saadaan poistettua. Jos 
lattiasienen synty johtuu kiinni unohtuneista tuuletusluukuista, riittää jo pelkkä 
tuuletuksen avaaminen. (Sisäilmayhdistys. 2008.) 
Lattiasieni ei aiheuta rakenteille vaaraa kuoliaaksi kuivatettuna, joko 
kuumentamalla tai tuulettamalla. Kuolleita itiöemiä tai lahota puuta ei siltikään 
saa jättää paikkoihin joista itiöt pääsevät ilmavirtauksien mukana sisälle 




Talon nykyinen omistaja Ari Korvela osti talon itselleen vapaa-ajanviettopaikaksi. 
Rakennus on vanha torppa, jonka varmasta rakennusajasta ei ole tietoa. 
Kylässä asuvan vanhemman asukkaan kertomuksien mukaan rakennus olisi 
rakennettu vuosien 1930 - 1940 välillä.  
Talo sijaitsee Nivalan Järvikylässä. Tila on nimeltään Kuusela. Mökin itäpuolelle 
levittäytyy pieni peltoaukea. Pihatie ja piha sijoittuvat rakennuksen eteläpuolelle. 
Rakennuksen päämitat ovat noin 7 metriä kertaa 4 metriä, joten asumisneliöitä 




KUVA 1. Mökki ja sauna etelästä päin kuvattuna 
 
Rakennus on yksikerroksinen, hirsirunkoinen ja lautaverhoiltu. Lautavarhoilu on 
maalattu punaiseksi (kuva 2). Hirsirunko on saatu, kun vanha Kalajoen ylittävä 
silta on purettu ja hirret otettu uusiokäyttöön. Talon kivijalka on tehty porakivistä 
 8 
ja sillä on tuulettuva alapohja. Rakennuksen harjakatto on vuorattu 
kolmiorimoitetulla huopakatteella.  
  
KUVA 2. Mökki kuvattuna lähempää 
 
Mökin entiset omistajat ovat tehneet useampiakin korjauksia vuosien varrella, 
mutta ei ole tietoa, mitä on tehty, miten on tehty tai milloin on tehty. Ilmanvaihto 
rakennuksessa on painovoimainen ja lämmitys hoidetaan puu-uunilla. 
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4 KOHTEEN KUNTOARVIO JA KORJAUSSUUNNITELMA 
Tässä luvussa käydään läpi rakennuksen rakenteet ja arvioidaan niiden kunto, 
etsitään vaurioiden syyt ja annetaan rakenteille korjausehdotus. Joidenkin 
rakenteiden lämmöneristyskykyä on myös tarkoitus parantaa korjauksen 
yhteydessä. Rakennuksen entiset omistajat ovat remontoineet taloa ja tehneet 
muutoksia rakenteisiin, mutta ei ole tietoa, mitä on tehty. Rakenteet selvitetään 
kuntoarvion yhteydessä. Kuntoarvion ja korjaussuunnitelman mukaan laadittiin 
kohteelle myös aikataulu (liite 1), kustannuslaskelma (liite 2) sekä 
työmenekkilaskema (liite 3). 
 
4.1 Pihan rakenteet 
Rakennuksen itäpuolella sijaitsee peltoaukea ja pihatie kulkee eteläpuolelta 
rakennukselle. Länsi- ja pohjoispuolelta löytyy sekametsää. Puiden oksat eivät 
yllä rakennuksen päälle tai muutenkaan häiritse rakennusta. 
Rakennuksen etelä- ja länsipuolella maanpinta laskee loivasti taloa kohti. 
Pohjoispuolelta rakennusta löytyy avo-oja, jonne maanpinta laskee selvästi. 
Pohjoinen avo-oja johtaa hyvin vettä pois. Itäpuolella maanpinta laskee loivasti 
taloa kohti. Tontilla olevat ojat ovat risukkoisia, mutta toimivat hyvin yhtä 
lukuunottamatta. Tontin laidalta löytyy tukkeutunut oja (kuva 3). Rakennuksen 
ympäristö on kuiva ja lammikoita ei ole. 
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KUVA 3. Tukkeutunut ojarumpu 
 
Rakennuksen ympärillä ei ole salaojitusjärjestelmää, eikä pohjaveden 
korkeudesta ole tietoa. Syöksytorvet ja räystäskourut puuttuvat. Rakennusta 
ympäröi korkea heinikko, joka kasvaa osittain kiinni ulkoseinissä. 
 
Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Rakennuksen ympäristön maanpinta muotoillaan uusiksi siten, että se viettää 
rakennuksesta poispäin. Vähimmäiskaltevuus on 1:50. Mieluummin sen tulisi 
olla 1:20. Kallistuksen tulee ulottua vähintää 3 metriä rakennuksesta poispäin. 
(Jormalainen 1999, 29.) Tontilla sijaisevat avo-ojat raivataan ja pintavedet 
ohjataan niihin.  
Rakennukseen tulee lisätä räystäskourut ja syöksytorvet. Syöksytorvista tuleva 
vesi johdetaan rakennuksesta poispäin lisäämällä tähän tarkoitukseen tehdyillä 
sadevesikouruilla (Jormalainen 1999, 30). Heinikko pitää raivata rakennuksen 
ympäriltä. Rakennuksen ympärille tulisi rakentaa toimiva salaojitus, joka 




Julkisivuna on punainen, öljymaalilla maalattu, täysponttinen 
ulkoverhouspaneeli, jonka alta löytyy tervapaperi, 50 millimetrin koolaus ja 50 
millimetrin mineraalivilla lisäeristeenä. Minkäänlaista tuuletusrakoa ei ole jätetty. 
Etelän ja lännen puoleiset seinät ovat kärsineet eniten pintavaurioita ja 
menettäneet suurimman osan pintakäsittelystään (kuva 4). Pohjoisen ja idän 
puoleiset seinät ovat myös haaleita väritykseltään. Lahovaurioita löytyy 
nurkkalaudoituksien alimmista osista ja joistakin alimmista paneeleista, jotka 
ovat olleet kosketuksissa kasvillisuuteen. Lisäeristeenä oleva mineraalivilla on 
myös alaosistaan kastunutta. Yhden nurkan nurkkalaudat puuttuvat kokonaan. 
Ylemmät osat ulkoverhouksesta ovat tyydyttävässä kunnossa.  
 
 
KUVA 4. Julkisivua etelään 
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Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Ulkoverhouksen maalipinta on alttiina säälle ja sen vaihteluille. Alimmat paneelit 
ja nurkkalaudat ovat lahonneet ollessaan kosketuksissa maahan. Ne täytyy 
vaihtaa uusiin entisen kaltaisiin. 
Ulkovuoraus tarvitsee ilmaraon. Laudat pitää irroittaa ponteistaan 
päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne on kiinnitetty. Kiiloja apuna käyttäen 
laudat saadaan varovasti ja ehjänä irti. Kastuneet eristeet vaihdetaan uusiin. 
Eristeiden päälle tulee asentaa tuulensuojalevy. Ulkovuorauksen ja 
tuulensuojalevyn väliin jätetään ilmarako tuuletusta varten. (Jormalainen 1999, 
46.)  
Seinistä poistetaan huonosti kiinni oleva maali. Vanhan maalin poistaminen 
kokonaan on turhan työläs tehtävä. Kaikkea ei tarvitse kaapia irti, sillä kunnolla 
kiinni oleva maali toimii hyvänä alustana uudelle maalille. Kaavinnan jälkeen 
seinät harjataan puhtaaksi pölystä ja irtoaineksista. Sen jälkeen seinät 
pohjustetaan laimennetulla öljymaalilla, jonka jälkeen maalataan viimeinen pinta 
laimentamattomalla öljymaalilla. (Jormalainen 1999, 106.) 
 
4.3 Perustukset 
Perustamistapana on tuulettuva alapohja joka on rakennettu talon kiertävän 
porakivistä koostuvan kivijalan päälle (kuva 5). Itäpuolella kivijalka on painunut 
maan sisään ja maanpinta kohonnut,  niin että kivijalka on vain juuri 
havaittavissa. Muualla talon ympärillä kivijalkaa on näkyvissä enemmän ja 
näyttää olevan linjassa. Kivijalan näkyvä osa on suurimmillaan noin 30 
senttimetriä talon pohjoispuolella. Tuuletus on riittämätön, koska osa kivijalasta 
ja tuuletusrei’istä on jäänyt maan sisälle. 
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KUVA 5. Esille kaivettu kivijalka 
 
Routasuojausta rakennuksen ympärillä ei ole.  Anturoiden kunnosta tai 
olemassa olosta ei ole tietoa. Pintamaa rakennuksen ympärillä on savista ja 
humuspitoista. Syvempiä kerrostumia ei ole tutkittu. 
 
Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Itäpuoli talosta on painunut ja sen todennäköinen syy on vedellä kyllästetyn 
maan routiminen. Maalaji on jäätynyt perustusten alla ja ympärillä ja liikuttanut 
taloa. (Pientalon perustusten korjaus 2003, 6 - 7.) 
Maanpintaa pitää muokata, jotta pintavedet johtuvat pois perustusten 
läheisyydestä. Tuuletusreiät on saatava esille, ja maanpinnan muotoilun 
yhteydessä maata poistetaan, jotta ne tulevat näkyviin.  Routasuojauksen 
asentaminen ja salaojitus parantaisivat maan kantokykyä. Talo voidaan oikaista 
kiilaamalla perustusten ja puurungon välistä. Painuminen ei vaadi perustusten 
perusteellista korjausta. Rakennuksen painumista tulisi tarkkailla: vieläkö se 
jatkuu vai onko se jo vakiintunut. Laajoihin korjaustöihin ei pidä lähteä ilman 
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perusteellista tilanteen selvittämistä, koska kyseessä ei ole suuri painuma. 
(Pientalon perustusten korjaus 2003, 10 - 13.)  
 
4.4 Alapohja 
Alapohjana rakennuksessa on rossipohja eli tuulettuva alapohja (kuva 6). 
Alapohjasta löytyy kantavana rakenteena hirsi, joka tukeutuu kivijalkaan. Hirsien 
reunoihin on kiinnitetty kolmiorimat, joiden päällä lepää aluslaudoitus, joka 
kannattelee sahajauhoista tehtyä eristekerrosta. Eristekerroksessa kulkevat 
toiset samansuuntaiset kannattimet, jotka tukeutuvat hirsiseinään sekä niitä 
kannatteleviin pystytolppiin. Pintalattia on rakennettu näiden kannattimien päälle. 
Lattiapinnoitteena on muovimatto, joka on rakennettu vanhan puulattian päälle. 
Korkeimmissa kohdissa tuulettuvaa tilaa on noin 30 senttimetriä ja osittain 
kannattimet koskevat maahan. 
 
















Alapohjan rakenteiden tutkiminen tehtiin aukaisemalla rakenteet. Tutkittaessa 
huomattiin, että osa kannatinhirsistä on kärsinyt lahovaurioita niiden ollessa 
kosketuksissa maahan piipun ympärillä (kuva 7). Tästä kohti myös pintalattia 
notkui tuennan puutteen takia. Eristekerros oli kuiva, mutta vaihtanut väriään. 
 
KUVA 7. Piipun ympäristön vaurioita 
 
Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Piipun läpivienti vesikatolla ei ole ollut vesitiivis, vaan se on vuotanut. Vesi on 
valunut piippua pitkin alapohjan rakenteisiin ja lahottanut puurakenteita piipun 
ympäriltä. Piipun läpiviennin tiivistys on tehtävä, jottei ongelma uusiudu. 
Alapohjan lämmöneristyskykyä on tarkoitus parantaa ja tästä johtuen alapohja 
puretaan, koolausta ja kannatinpalkkeja lukuunottamatta.Vanhan puulattian 
laudat irroitetaan varovasti niitä rikkomatta. Lahonneet puuosat poistetaan ja 
korvataan uusilla (Jormalainen 1999, 30 - 31). Kaikki vanhat eristeet poistetaan 
alapohjasta. Uutta eristettä, selluvillaa laitetaan vanhojen eristeiden sijasta koko 
lattian alalle. Eristeen päälle laitetaan vuorauspaperi. Lattiaa ei pinnoiteta 
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muovimatolla vaan käytetään alkuperäisiä lattialautoja, jotka hiotaan ja 
maalataan. (Lämmöneristyksen parantaminen 2000, 8.) 
Alapohjan tuulettuvan tilan korkeutta pitää nostaa. Sen korkeutta voidaan 
nostaa korottamalla kivijalkaa ja muokkaamalla sen alapuolista maanpintaa. 
Tuuletusaukot saadaan esille maanpinnan muokkauksen yhteydessä ja niitä 
tarvittaessa lisätään.  
 
4.5 Runko 
Talon kantava runko koostuu pelkkahirsistä, jotka ovat suunnilleen 150 
millimetriä paksuja ja korkeita. Korkeudesta löytyy enemmän vaihtelua kuin 
leveydessä. Seinärakenne selvitettiin aukaisemalla rakenteet (kuva 8). 
Nurkkaliitokset on tehty lyhytnurkkaisena lohenpyrstöliitoksella (Olenius – 
Penttilä – Koskenvesa 2001, 9). 
 
KUVA 8. Seinärakenne piirrettynä 
 
Ulkoverhouksen alla hirret näyttävät olevan hyvässä kunnossa eikä ole 
havaintoja lahovaurioista. Hirret ovat linjassa eikä pullistumia ole havaittavissa. 
Seinärakenne ulkopäin lueteltuna: 
-ulkoverhouspaneeli 
-tervapaperi 
-50mm koolaus + 50mm eristevilla 
-150mm hirsirunko 




Sisäpuolelta purettiin rakenteita tarkastelua varten. Tarkastelukohdasta hirret 
ovat hyvin pehmeitä ja lahonneita (kuva 9). 
 
 
KUVA 9. Lahonnut seinä ja höyrynsulku 
 
Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Lisäeristys tai muut muutostyöt, jopa tiiviillä lateksimaalilla maalaaminen, 
muuttavat rakenteen toimintaan niin, että kosteus voi tiivistyä seinän sisälle ja 
aiheuttaa piileviä ja huomaamatta vakaviksi kasvavia vaurioita seinän 
rakenteissa (SPU-eristeet, s.30). Muovikalvo estää hirsiseinän ”hengittävyyden” 
ja johtaa suoranaisiin vaurioihin kosteuden tiivistyessä (Lämmöneristyksen 
parantaminen 2000, 8). Lisätutkimuksia on suoritettava koko rakennuksen 
rungolle, löytyykö muualta samanlaiset seinärakenteet ja vauriot kuin 
tarkastelukohdassa. Jos lahovaurioita on suurella alalla, puretaan ja uusitaan 
koko rakenne.  
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Ikkunan alapuoliset hirret ovat lahonneet ja koska niillä ei ole kantavaa 
merkitystä, voidaan hirret korvata (Hirsitalon rungon korjaus 2000, 12 - 13). 
Kuvassa näkyvän seinän korjaus suoritetaan poistamalla lahonneet hirret ja 
korvaamalla ne runkotolpilla, jotka kiinnitetään painekyllästettyyn alajuoksuun. 
Runko tulee seinän paksuuden mukaan k 600. Eristeeksi laitetaan selluvilla.  
(Jormalainen 1999, 29.) Seinät koolataan 50 x 50 soirolla ja kiilataan linjaan. 
Välit ruiskutetaan sellueristeellä ja pintaan pannaan vuorauspaperi sekä 
paneelaus. (Jormalainen 1999, 46.) 
Jos seinät ovat vain sisäpinnoistaan lahonneita, veistetään lahonneet osat irti, 
sitä ympäröivät alueet käsitellään homesuoja-aineella, koolataan, ruiskutetaan 
eriste ja pinnoitetaan vuorauspaperilla sekä paneelilla. 
 
4.6 Ylä- ja välipohja 
Yläpohjarakenteena on kattotuolipalkisto, joka on tuettu ulkoseinien hirsirungon 
päälle. Lämmöneristeenä löytyy alimmaisena kerroksena sammalta, jonka 
päällä sahanpuruja. Rakenteen eristeitä kannattelee lautapanelointi, joka toimii 
myös sisäkattona (kuva 10).  Piipun ympärillä olevat eristeet ovat muuttaneet 
väriään, muualla eristeissä ei ole viitteitä kosteusvaurioista. Ullakko ei 




KUVA 10. Yläpohja- ja vesikattorakenne piirrettynä 
 
Kattopalkit ovat lahonneet alapäistään otsalautojen alta. Huopakaton 
aluskateena oleva raakaponttilaudoitus on hyvässä kunnossa, eikä siinä ole 
minkäänlaisia havaintoja laho- tai kosteusvaurioista. Tuuletus toimii räystäillä 
olevista aukoista hyvin tehokkaasti. 
 
Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Vesi on päässyt valumaan otsalaudan väliin ja lahottanut sieltä puuta. 
Otsalaudat tulee irroittaa ja lahonneet osat kattopalkeista poistaa. Otsalaudat 
uusitaan kokonaan. Kattopalkit tulevat lyhenemään lahonneilta osiltaan ja niitä 
pitää jatkaa uudella puulla, joka kiinnitetään vanhan hyväkuntoisen puun 
kylkeen naulaamalla. (Jormalainen 1999, 28.) 
Vuotaneen piipun ympäriltä kastuneet eristeet poistetaan. Välipohjan lisäeristys 
tehdään selluvillalla vanhan painuneen eristeen päälle. Vanhat täytteen päällä 











takaisin kulkusilloiksi. Huolettomin ja helpoin tapa levittää lisäeriste on 
puhaltamalla, jolloin eriste saadaan jokaiseen koloon ja rakenteiden ympärille. 
(Lämmöneristyksen parantaminen 2000, 7 - 8.) 
 
4.7 Vesikatto 
Vesikatolta löytyy kolmiorimakate. Huovat on levitetty harjalta räystäälle ja 
kiinnitetty naulaamalla saumakohdista kattoon kiinnitettyihin kolmiorimoihin, 
jotka vuorostaan on peitetty huopakaistoilla. (Huopakaton korjaus 2000, 2.) 
Huovassa ei ole näkyviä repeämiä tai suurempia pullistumia. Huopakatteen 
pinnoite on muuttanut värinsä ruskeaksi ja siroite rapisee herkästi alas.  
Aluskatteena olevan raakaponttilaudoituksen hyvä kunto viittaa huopakatteen 
toimivuuteen. Räystäskouruja ja syöksytorvia ei ole rakennuksessa. 
Läpivientejä katolla on vain savupiippu. Vesikatto vuotaa piipun juuresta ja vesi 
valuu piippua myöten sisälle rakennukseen ja alapohjaan asti.  
 
Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Huopakate on kohdannut luonnollista vanhenemista ja materiaalin ominaisuudet 
ovat heikentyneet. Mekaaniset rasitukset, kuten sade ja auringon lämpö, ovat 
vahingoittaneet pintasiroitetta, joka vähitellen irtoaa. (Huopakaton korjaus 2000, 
3.) 
Huovan pintasiroite on kauttaaltaan kulunut, mutta muuten ehjä, joten katteen 
vaihtoon ei tarvitse lähteä. Pintakäsittelyllä lisäämme katon elinaikaa vuosilla. 
Maalaus huopakattomaalilla riittää palauttamaan vesikatteen toimivuuden 
uuden vertaiselle tasolle. (Huopakaton korjaus 2000, 5.) Piipun ja katon 
liitoskohta tulisi suojata pellityksellä, jossa on kallistukset (Tulisijat 2000, 11). 
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4.8 Ikkunat ja ovet 
Ikkunat eivät ole talon alkuperäisiä vaan ne on uusittu. Ikkunatyypiltään ne ovat 
MS eli sisäänaukeavia, kaksipuitteisia, kaksilasisia ikkunoita. Rakennuksesta 
löytyy yhteensä neljä ikkunaa, joista yhdessä on tuuletusikkuna. Ikkunalistojen 
maalipinta on paremmassa kunnossa kuin rakennuksen muut maalipinnat. 
Eteläänpäin oleva ikkuna on pintakäsittelyltään huonommassa kunnossa muihin 
verrattuna (kuva 11). Ikkunoiden puuosat eivät ole lahonneet, eikä niissä ole 
halkeamia. Ikkunapuitteiden alaosien maalipinnat ovat halkeilleet ja paikoitellen 
maali irtoaa palasina. Ikkunoiden läheisyydessä tuntuu vetoa. 
 
 
KUVA 11. Eteläänpäin olevasta ikkunasta löytyy tuuletusikkuna. 
 
Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Ulkoilmassa olevien ikkunoiden vauriot johtuvat auringon ja veden 
aikaansaamasta luonnolllisesta kulumisesta. Ikkunoiden puitteet hiotaan ja 
maalataan uusiksi öljymaalilla. Vanhentuneet tiivisteet tulee vaihtaa. Sisäpuolen 
karmin ja puitteen välit tiivistetään kumitiivisteillä. Ulomman karmin yläosa 
jätetään tiivistämättä, jotta mahdollinen lasivälin vesihöyry pääsee haihtumaan. 
Ikkunalistat eivät vaadi toimenpiteitä. Etelän puoleisen ikkunan pystyvälikarmi 
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Rakennuksesta löytyy yksi peltikuorinen uuni, jonka perustuksena toimii valettu 
betonilaatta. Pellit ovat hyvässä kunnossa ja uuni sekä piippu suorassa. Uunin 
takaa lähtee piippu, jonka yläpäästä löytyy betonihattu. Vesikaton yläpuolelta 
piippu on rappeutunut ja tiilet irtoavat sievästi kopauttamalla. Piippu vuotaa 
vesikaton läpiviennistä. Vesikaton alapuolelta piipun pinta on rapattu.  
Ei ole tietoa millon uunia on viimeksi käytetty, joten on suositeltavaa, että 
nuohooja tai palotarkastaja käy paikalla tarkastamassa tulisijan ja hormit ennen 
sytyttämistä (Hekkanen 1998, 62). 
 
Vaurioiden syyt ja korjausehdotus: 
Piipun yläosa on rappeutunut ollessaan säiden armolla vuosikymmenien ajan ja 
rakennusaineiden menettäessä ominaisuuksiaan vuosien myötä. Piipun 
läpiviennin vuotaminen vesikatolla on vaurioittanut piipun alaosan ympärillä 
olevaa hirsikehikkoa ja aiheuttanut sen lahoamisen. 
Sään armoilla ollut vesikaton yläpuolinen piippu on purettava yläpohjaan saakka 
vaurioiden korjaamiseksi. Uusi piippu muurataan vesikaton yläpuolelle 
alkuperäisen kokoisilla tiilillä  ja läpivienti tiivistetään vedenpitäväksi. Piipun 
paloturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla yläpohjaan piipun ympärille 
paloeristevillaa (Tulisijat 2000, 10 - 11). 
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5 POHDINTA 
Työn tavoitteena oli tehdä rakennukselle kuntoarvio ja sen pohjalta laatia 
korjaussuunnitelma. Rakennus tuli korjata vapaa-ajan käyttöön ja sen 
lämmöneristyskykyä lisätä. Toinen työn tavoitteista oli laatia opinnäytetyö, jota 
voi pitää ohjeena samantyyppisen rakennuksen peruskorjauksen suunnittelussa.  
Kuntoarvio tehtiin osin silmämääräisesti ja osin rakenteita avaamalla. 
Rakenteiden avauksissa löytyivätkin suurimmat vauriokohdat, kuten lahonnut 
hirsirunko ja kastunut alapohja. Nämäkin vauriot olisivat jääneet huomaamatta 
ilman rakenteiden avaamista. Löytyneet vauriot toivat mukavasti haastetta 
muuten niin pienen rakennuksen korjaukseen. Korjausehdotukset ja 
lisäeristyksen asennukset piti miettiä toimiviksi niin vanhan kuin uuden 
rakenteen kesken. 
Toimivat rakenteet ovat hyvin tärkeitä varsinkin vanhan rakennuksen 
korjauksessa, kuten tässä kohteessa tuli esille. Vääränlainen seinärakenne oli 
lahottanut vanhan hirsirungon . Onneksi lattiasieneä ei kuitenkaan esiintynyt 
kohteessa, vaikka sille oli hyvät olosuhteet kastuneessa alapohjassa 
muovimaton alla. Jokaisen rakenteen ja vaurion korjaamiseen löytyy monta 
erilaista näkemystä ja tapaa, mutta haasteena on löytää se toimiva ratkaisu. 
Mielestäni työssä laaditun korjaussuunnitelman, aikataulun ja kustannusarvion 
avulla, omistajalla on mahdollisuus siirtyä konkreettisiin toimiin rakennuksen 
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Kokonaistyöaika, T4 427.52 Työtuntia
53.44 Työvuoroa
TYöMENEKKILASKELMA          LIITE 2/1 
  
 Kohde: Nivalan tila          
 Osoite:  Järvikyläntie/Kuusela         
 
            
Työmenekkilaskelma            
 
            
 Pihan rakenteet            
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 Maanpinnan muotoilu 140 m2 0.05 tth/m2 1 7 tt
h 
1 tt 0.875 tv 
 Ojien raivaus 50 jm 0.08 tth/jm 1 4 tt
h 
1 tt 0.5 tv 
 -     1 0 tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 11 tt
h 
 yht. 1.375 tv 




             
 Ulkoseinät            
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 Ulkovuorauksen purku 82 m2 0.5 tth/m2 1 41 tt
h 
1 tt 5.125 tv 
 Eristeiden vaihto 28 m2 0.7 tth/m2 1 19.6 tt
h 
1 tt 2.45 tv 
 Tuulensuojalevyn asennus 82 m2 0.14 tth/m2 1 11.48 tt
h 
1 tt 1.435 tv 
 Koolaus 133 jm 0.06 tth/jm 1 7.98 tt
h 
1 tt 0.9975 tv 
 Ulkovuorauksen asennus 82 m2 0.42 tth/m2 1 34.44 tt
h 
1 tt 4.305 tv 
 Maalin kaavinta 82 m2 0.2 tth/m2 1 16.4 tt
h 
1 tt 2.05 tv 
 Seinän puhdistaminen 82 m2 0.2 tth/m2 1 16.4 tt 1 tt 2.05 tv 
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h 
 Pohjamaalaus 82 m2 0.05 tth/m2 1 4.1 tt
h 
1 tt 0.5125 tv 
 Maalaus 82 m2 0.05 tth/m2 1 4.1 tt
h 
1 tt 0.5125 tv 
 Nurkkalaudat 35 jm 0.3 tth/jm 1 10.5 tt
h 
1 tt 1.3125 tv 
 -     1 0 tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 166 tt
h 
 yht. 20.75 tv 
             
             
 Perustukset            
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 Routasuojaus 28 m2 0.05 tth/m2 1 1.4 tt
h 
1 tt 0.175 tv 
 Salaojitus 28 jm 0.1 tth/jm 1 2.8 tt
h 
1 tt 0.35 tv 
 Kiilaus 4 kpl 1.5 tth/kpl 1 6 tt
h 
1 tt 0.75 tv 
 -     1 0 tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 10.2 tt
h 
 yht. 1.275 tv 
             
             
 Alapohja            
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 Muovimaton purku 25 m2 0.07 tth/m2 1 1.75 tt
h 
1 tt 0.21875 tv 
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 lankkulattian purku 25 m3 0.29 tth/m3 1 7.25 tt
h 
1 tt 0.90625 tv 
 Eristeiden poisto 10 m3 0.25 tth/jm 1 2.5 tt
h 
1 tt 0.3125 tv 
 Lahonneiden puuosien poisto 15 jm 0.15 tth/m2 1 2.25 tt
h 
1 tt 0.28125 tv 
 Alalaudoituksen purku 25 m2 0.1 tth/m2 1 2.5 tt
h 
1 tt 0.3125 tv 
 Maanpinnan muotoilu alapohjan alta 25 m2 0.1 tth/m2 1 2.5 tt
h 
1 tt 0.3125 tv 
 Kantavien rakenteiden korjaus 15 jm 0.48 tth/jm 1 7.2 tt
h 
1 tt 0.9 tv 
 Alapohjan laudoitus 25 m2 0.2 tth/m3 1 5 tt
h 
1 tt 0.625 tv 
 Uuden eristeen asennus 10 m3 0.08 tth/m2 1 0.8 tt
h 
1 tt 0.1 tv 
 Lankkulattian takaisin asentaminen 25 m2 0.62 tth/m2 1 15.5 tt
h 
1 tt 1.9375 tv 
 Pintalattian hionta ja maalaus 25 m2 0.34 tth/m2 1 8.5 tt
h 
1 tt 1.0625 tv 
 -     1  tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 55.75 tt
h 
 yht. 6.96875 tv 
             
             
 Runko            
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 Sisäseinän purku 41 m2 0.2 tth/m2 1 8.2 tt
h 
1 tt 1.025 tv 
 Rungon purku (Kokonaan lahonneen) 5 m2 0.3 tth/m2 1 1.5 tt
h 
1 tt 0.1875 tv 
 Uuden rungon asentaminen 5 m2 0.28 tth/m2 1 1.4 tt
h 
1 tt 0.175 tv 
 Lahovauroiden poisto (Pinnasta 
lahonneen) 
36 kpl 0.2 tth/ikk 1 7.2 tt
h 
1 tt 0.9 tv 
TYöMENEKKILASKELMA          LIITE 2/4 
  
 Homesuojaus 41 m2 0.1 tth/m2 1 4.1 tt
h 
1 tt 0.5125 tv 
 Koolaus 41 m2 0.06 tth/m2 1 2.46 tt
h 
1 tt 0.3075 tv 
 Eristäminen 41 m2 0.47 tth/m2 1 19.27 tt
h 
1 tt 2.40875 tv 
 Vuorauspaperin asentaminen 41 m2 0.05 tth/m2 1 2.05 tt
h 
1 tt 0.25625 tv 
 Paneelaus 41 m2 0.4 tth/m2 1 16.4 tt
h 
1 tt 2.05 tv 
 -     1 0 tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 62.58 tt
h 
 yht. 7.8225 tv 
             
             
 Ylä- ja välipohja            
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 Otsalautojen irroitus 31 jm 0.1 tth/jm 1 3.1 tt
h 
1 tt 0.3875 tv 
 Kattopalkkien lahojen osien poisto 12 jm 0.2 tth/jm 1 2.4 tt
h 
1 tt 0.3 tv 
 Kattopalkkien jatkojen asennus 12 jm 0.3 tth/jm 1 3.6 tt
h 
1 tt 0.45 tv 
 Otsalautojen asennus 31 jm 0.2 tth/jm 1 6.2 tt
h 
1 tt 0.775 tv 
 Kastuneiden eristeiden poisto 2 m3 0.1 tth/m3 1 0.2 tt
h 
1 tt 0.025 tv 
 Lisäeristys 4 m3 0.12 tth/m3 1 0.48 tt
h 
1 tt 0.06 tv 
 -     1 0 tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 15.98 tt
h 
 yht. 1.9975 tv 
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Vesikatto 
           
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 Puhdistus 41 m2 0.05 tth/m2 1 2.05 tt
h 
1 tt 0.25625 tv 
 Pintakäsittely 41 m2 0.07 tth/m2 1 2.87 tt
h 
1 tt 0.35875 tv 
 Räystäskourujen asennus 17 jm 0.2 tth/jm 1 3.4 tt
h 
1 tt 0.425 tv 
 Syöksytorvien asennus 16 jm 0.2 tth/jm 1 3.2 tt
h 
1 tt 0.4 tv 
 -     1 0 tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 11.52 tt
h 
 yht. 1.44 tv 
             
 Ikkunat            
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 maalinpoisto 4 kpl 1 tth/ikk 1 4 tt
h 
1 tt 0.5 tv 
 hionta 4 kpl 0.2 tth/ikk 1 0.8 tt
h 
1 tt 0.1 tv 
 pohjamaalaus 4 kpl 0.05 tth/ikk 1 0.2 tt
h 
1 tt 0.025 tv 
 maalaus 4 kpl 0.05 tth/ikk 1 0.2 tt
h 
1 tt 0.025 tv 
 Tiivisteiden vaihto 4 kpl 0.06 tth/ikk 1 0.24 tt
h 
1 tt 0.03 tv 
 -     1 0 tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 5.44 tt  yht. 0.68 tv 
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h 
             
 Tulisijat            
 


















 työntekijä (tt) kesto, tv  
 Piipun purku 1.2 jm 2 tth/jm 1 2.4 tt
h 
1 tt 0.3 tv 
 Uuden piipun muuraus 1.2 jm 2 tth/jm 1 2.4 tt
h 
1 tt 0.3 tv 
 Pellitys 1 kpl 0.08 tth/ikk 1 0.08 tt
h 
1 tt 0.01 tv 
 Läpiviennin tiivistys 1 kpl 0.05 tth/kpl 1 0.05 tt
h 
1 tt 0.00625 tv 
 -     1 0 tt
h 
1 tt 0 tv 
             
      
yht. 4.93 tt
h 
 yht. 0.61625 tv 







KUSTANNUSLASKELMA          LIITE 3/1 
  
Kohde: Nivalan tila     
Osoite:  Järvikyläntie/Kuusela     
Työkustannukset 4807.6 e 
Materiaalikustannukset 3117.91 e 
Kalustokustannukset 450 e 
Yhteensä         8375.51 euroa 
       
Työkustannukset             
Työvaihe kokonaistyöaika h 
työn 
tuntihinta e/h työn kustannukset euro 
Pihan rakenteet 11 h 14 e/h 154 e 
Ulkoseinät 166 h 14 e/h 2324 e 
Perustukset 10.2 h 14 e/h 142.8 e 
Alapohja 55.75 h 14 e/h 780.5 e 
Runko 62.58 h 14 e/h 876.12 e 
Ylä- ja välipohja 15.98 h 14 e/h 223.72 e 
Vesikatto 11.52 h 14 e/h 161.28 e 
Ikkunat 5.44 h 14 e/h 76.16 e 
Tulisijat 4.93 h 14 e/h 69.02 e 
 -    h   e/h 0 e 
 
Yhteensä 4807.6 e 
Materiaalikustannukset               
Työvaihe Materiaali määrä yks hinta e/yks kustannukset euro 
Pihan rakenteet Maa-aines 2 m3 50 €/m3 100 e 
  -   kpl   €/kpl 0 e 
Ulkoseinät Eristeet 28 m2 5.75 €/m2 161 e 
  Tuulensuojalevy 82 m2 2.41 €/m2 197.62 e 
  Koolausrima 133 jm 0.55 €/jm 73.15 e 
  Ulkoverhouslauta 56 jm 1.35 €/jm 75.6 e 
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  Maalinkaavin 2 kpl 15 €/kpl 30 e 
  Puhdistusharja 2 kpl 15 €/kpl 30 e 
  Pohjamaali 10 l 6 €/l 60 e 
  Maali 10 l 6 €/l 60 e 
  Maalaustarvikkeet 1 kpl 40 €/kpl 40 e 
  Nurkkalauta 35 jm 0.9 €/jm 31.5 e 
  -   kpl   €/kpl 0 e 
Perustukset Routasuojauslevyt 28 m2 3.66 €/m2 102.48 e 
  Salaojaputki 28 jm 2.65 €/jm 74.2 e 
  Kuivabetoni 4 säkkiä 4.82 €/säkki 19.28 e 
  -   kpl   €/kpl 0 e 
Alapohja Aluslaudoitus 460 jm 0.7 €/jm 322 e 
  Lattiakannatin 15 jm 12 €/jm 180 e 
  Selluvilla 12 m2 15.6 €/m2 187.2 e 
  Vuorauspaperi 25 m2 1 €/m2 25 e 
  Lattiamaali 5 l 14 €/l 70 e 
  -   kpl   €/kpl 0 e 
Runko Runkotolppa 5 jm 1.95 €/jm 9.75 e 
  Alajuoksu 2 jm 3.1 €/jm 6.2 e 
  Selluvilla 5 säkkiä 15.6 €/säkki 78 e 
  Koolausrimat 66 jm 0.55 €/jm 36.3 e 
  Vuorauspaperi 41 m2 1 €/m2 41 e 
  Paneeli 41 m2 1.23 €/m2 50.43 e 
  Homesuoja-aine 5 l 20 €/l 100 e 
  -   kpl   €/kpl 0 e 
Ylä- ja välipohja kattopalkkien jatkot 12 jm 2 €/jm 24 e 
  Selluvilla 8 säkkiä 15.6 €/säkki 124.8 e 
  Otsalauta 31 jm 0.9 €/jm 27.9 e 
  -   kpl   €/kpl 0 e 
Vesikatto Pintakäsittelyaine 20 l 10.5 €/l 210 e 
  Räystäskouru 17 jm 6 €/jm 102 e 
  Kourun kulma 2 kpl 24 €/kpl 48 e 
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  Kourun pääty 6 kpl 5 €/jm 30 e 
  Syöksytorvi 6 kpl 37.9 €/kpl 227.4 e 
  Asennustarvikkeet 1 kpl 25 €/kpl 25 e 
  -   kpl   €/kpl 0 e 
Ikkunat Hiontatarvikkeet 1 kpl 20 €/kpl 20 e 
  Pohjamaali 5 l 10 €/l 50 e 
  Maali 5 l 10 €/l 50 e 
  Tiiviste 1 paketti 7.9 €/pkt 7.9 e 
  -   kpl   €/kpl 0 e 
Tulisijat Tiili 90 kpl 0.96 €/kpl 86.4 e 
  Laasti 4 säkkiä 5.95 €/säkki 23.8 e 




Kalustokustannukset         
Kalusto määrä/vuokra yks hinta e/yks kalustokustannukset euro 
Jätelava, kuljetus 1 kpl 350 350 350 e 
Puhallusvillakone 5 vrk   20 100 e 
 -          0 e 
 
Yhteensä 450 e 
 
